Ringreis-lavastus "Juunituur" by Türk, Imbi
  
TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA 
Etenduskunstide osakond 
Teatrikunsti visuaaltehnoloogia õppekava 
 
 
 
 
 
 
 
Imbi Türk 
RINGREIS- LAVASTUS „JUUNITUUR“ 
Loov-praktiline lõputöö 
 
 
 
 
 
 
Juhendaja: Kristiina Alliksaar, MA 
Kaitsmisele lubatud: ...................... 
 
 
 
 
 
 
Viljandi 2015
 2 
 
SISUKORD 
 
 
SISSEJUHATUS ............................................................................................... 3 
1. EELLUGU .................................................................................................... 4 
1.1 Teoreetilised lähtekohad .............................................................................................. 4 
1.1.1 Lõputöös kasutatavad mõisted .............................................................................. 4 
1.2 Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti 10.lend ja teater Must Kast .. 5 
1.3 „Juunituuri“  idee päritolu ja alguslugu ....................................................................... 6 
2. RINGREIS-LAVASTUSE  „JUUNITUUR“  VALMIMISE PROTSESS .... 7 
2.1 Projekti eesmärgid ja sihtrühmad................................................................................. 7 
2.2 Meeskond ..................................................................................................................... 8 
2.3 Protsess ja tegevuskava .............................................................................................. 10 
2.4 Eelarve ja rahastus ..................................................................................................... 10 
2.4.1 Kuluallikad .......................................................................................................... 11 
2.4.2 Tuluallikad .......................................................................................................... 12 
2.5 Turundus ja reklaam ................................................................................................... 13 
2.6 Sponsorlus .................................................................................................................. 15 
2.7 Piletimüük ja külastatavus ......................................................................................... 16 
2.8 Tulemus ...................................................................................................................... 17 
3. ENESEREFLEKSIOON ............................................................................. 18 
3.1 Protsess ...................................................................................................................... 18 
3.2 Sündmuste analüüs .................................................................................................... 19 
3.3 Eneseanalüüs .............................................................................................................. 20 
KOKKUVÕTE ................................................................................................ 25 
KASUTATUD KIRJANDUS .......................................................................... 26 
LISA 1 – Lavastuse info .................................................................................. 27 
LISA 3 – Plakat (Autor : Birgit Landberg) ..................................................... 32 
LISA 4 - Pressiteade (Koostas: Helena Tamm) .............................................. 33 
LISA 5 – „Juunituuri“ kajastused ja reklaam .................................................. 34 
LISA 6 – Sponsorid ......................................................................................... 36 
LISA 7 – Fotod ringreis-lavastusest „Juunituur“ ............................................ 37 
SUMMARY .................................................................................................... 42 
 
 3 
 
SISSEJUHATUS 
 
Minu loov-praktilise lõputöö praktiliseks osaks kujunes ringreis-lavastuse „Juunituur“ 
väljatoomine projektijuhina. Käesolev kirjalik töö annab ülevaate selle lavastuse loomise 
protsessist ning töös püüan analüüsida enda võimekust olla projektijuht eelnimetatud 
ringreis-lavastuses. 
 
Sügisel 2014 viis soov midagi teatrikunsti 10.lennuga koos teha ning samaaegselt  
varasemate võimalike sobivate lõputöö projektide ära langemine selleni, et otsustasin 
katsetada projektijuhi rolli ja teha seda inimestega, kes mind juba tunnevad ning keda ka 
mina tunnen. See tundus olevat igati sobilik väljakutse.  
 
Lavastuskorraldaja erialal õppides oli eesmärgiks omandada teadmised ja kogemusi, mis 
võimaldaks edaspidi töötada teatris lavastusala juhina või projektipõhiselt näiteks 
tehnikajuhina. 
 
Projektijuhi roll võimaldas proovile panna oma juhtimisalase potentsiaali, andis  võimaluse 
õppida koostama eelarvet  ning  palju muud, mida seni koolis õppimise aja jooksul 
proovile panna polnud jõudnud. 
 
Projekti eesmärgiks oli korraldada ringreis-lavastus „Juunituur“, millega Tartu Ülikooli 
Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti 10.lend soovis tänada oma kodukohtasid ja 
toetajaid ning pakkuda huvilistele võimalust piiluda teatrikooli seinte vahele. „Juunituur“ 
on humoorikas võtmes lavastus, mis koosneb nelja aasta jooksul etendatud lühinumbritest 
ning tagasivaateliselt tekkinud arusaamast selle kohta, kuidas neid tänases päevas 
mõtestada. (TÜ VKA Teatrikunsti 10.lennu koduleht 2015) 
 
Käesolev töö koosneb kolmest osast. Esimeses osas annan ülevaate 10.lennust ja teatrist 
Must Kast ning ringreis-lavastuse idee algusest. Teises osas kirjeldan ja analüüsin lavastuse 
loomise protsessi ja tulemit. Kolmandas osas vaatan tagasi iseendale projektijuhi rollis 
ning võrdlen seda oma rolliga „Kultuuridessant 2015“ meeskonnas. 
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1. EELLUGU 
 
1.1 Teoreetilised lähtekohad 
 
 Nelja õppeaasta jooksul polnud ma varem projektijuhi rolliga praktiliselt kokku puutunud. 
Ka koolis õpitust polnud palju eeskuju võtta. Senine ettekujutus oli põhiliselt ajast, kui olin 
ise mõnes projektis abiline või varasemalt loetud lõputöödest. 
 
Teatrikunsti visuaaltehnoloogia õppekavas on lavastuskorraldaja eriala üliõpilastele 
kohustuslik spetsialiseerumise moodul „Peaainete moodul III - Kultuurikorralduslikud 
õppeained (30 EAP)“. Selle olin projekti alguseks läbinud 33 EAP mahus. Peaaegu kõigist 
läbitud ainetest olen saanud igati väärt teadmisi, aga pean tõdema, et teadlikult ei 
rakendanud ma neist antud projekti käigus peaaegu ühtegi.  
 
Töös kasutatud materjalid jõudsid enamuses minuni alles peale projekti toimumist, kui 
asusin toimunut analüüsima. Ainult mõnede eneseanalüüsis kasutatud materjalidega 
tutvusin projekti ajal seminaritöö kirjutamise protsessis.  
 
1.1.1 Lõputöös kasutatavad mõisted 
 
Lavastus – lavakunstiteos, mille kirjandus- või muusikateose alusel loovad lavastaja, 
näitlejad, kunstnik jpt, esitatakse etendusena (Eesti Entsüklopeedia 2015) 
Etendus – sõna- või muusikalavastuse, tsirkusenumbrite vms. esitus vaatajaskonnale 
(Eesti keele seletav sõnaraamat 2015)  
Ringreis – (etendusi v. kontserte andvate artistide) harilikult mingi paikkonna olulisemaid 
kohti hõlmav reis, turnee (Eesti keele seletav sõnaraamat 2015) 
Ringreis-lavastus – mõiste sellisel kujul veel otsest seletust leidnud ei ole, võtsime selle 
kasutusele ise. Lavastus, mis on loodud eesmärgiga sellega ringireisida 
Projektijuht – isik, kes vastutab projekti ülesannete tähtaegse ja erialaliselt õige 
läbiviimise eest. Projektijuht plaanib, ohjab ja kontrollib projektigrupi tööd nii sisuliselt, 
personaalsest, tähtajaliselt kui ka eelarvelisest aspektist. (Perens 1999, lk 164) 
Sündmus – määratletud seisundi või eesmärgi saavutamine (Perens 1999, lk 165) 
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1.2 Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti 10.lend ja teater Must 
Kast 
 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti 10.lend alustas oma kooliteed 
sügisel 2011 ja lõpetas 2015.aastal. Teatrikunsti 10.lend koosnes 17 teatritudengist, sh 2 
lavastajat, 2 harrastusteatri juhti ning 13 näitlejat.  
 
Oma teatri loomise idee pani kursuse juhendaja Kalju Komissarov neile ette juba üsna 
koolis õppimise alguses. Nii ongi enamik nende õpingute ajast möödunud koos teatri 
loomise tähe all. Oma teater avati lõpuks rahvusvahelisel teatripäeval 27.märtsil 2014. 
aastal. Teatri nimeks sai MUST KAST.  
 
10.lend kirjeldab end ja teatrit Must Kast oma kodulehel järgnevalt:  
Miks Must Kast? TÜVKA Mustas Kastis saime me kõik esimest korda kokku. TÜVKA 
Mustas Kastis meile öeldi, et me peaksime hakkama mõtlema oma teatri loomisele. TÜVKA 
Must Kast on meid siiani koos hoidnud. Must Kast kui lavatüüp on midagi sellist, mis on 
avatud kõigile võimalustele - kus teatriime võib sündida millest iganes. Sellesse me 
tahamegi uskuda - vormipiiranguteta maagia sündi. Teatrisse, mis ei manifesteeri end 
sõnades, vaid tegudes, teatrisse, mis kasvab koos oma publikuga, teatrisse, mis kunstilisi 
allahindlusi tegemata võiks kõnetada igaüht.  
 
Seni pole teatri Must Kast ja kooliga seotud tegevused olnud täielikult lahutatavad. Paljud 
lavastused on ühtlasi olnud ka koolitööd ning kooli tugi on olnud tuntav. Nähtavasti jääb 
see side kooli ja noore teatri vahel kestma ka peale kooli lõppu. Huvi ja lootust selleks on 
näidanud  mõlemad osapooled. Küll aga saab see koostöö olema erinäolisem senisest, sest 
uute lavastuste loomisel samas mahus enam kooli tuge taga pole ning paljude asjade puhu  
(nt tehnika) tuleb nüüd endal lahendused leida. See tähendab suuremat finantsilist 
koormust.  
 
Samas on teatri Must Kast seltskond selleks juba kõvasti tööd teinud, et enda nimi pildile 
saada ja seeläbi leida ning on juba ka leidnud toetajaid. Samuti on 10. lend endale appi 
võtnud kultuurikorralduse lõpetanud ja hea kogemuste pagasiga ning visiooni omava 
inimese teatrijuhiks.  
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1.3 „Juunituuri“  idee päritolu ja alguslugu 
 
Ringreis-lavastuse idee pärineb suvest 2014, kui 10.lend korraldas endi igasuvist 
kohtumist. Mingil hetkel käis keegi välja idee, et võiks kõik koos veel midagi ennem kooli 
lõppu teha. Teised võtsid sõnasabast kinni ja nii see pall veerema hakkas. 
 
Lavastuse üks esialgne võimalik suund oli teha midagi estraadilikku. Esialgne plaan 
sisaldas ka seda, et publik saaks istuda kohvitassi taga ning nautida etendust kohvi ja 
koogiga. Vahepeal oli kasutusel ka nimetus lustituur. Kuid ringreis-lavastus tundus siiski 
parem vaste sellele, mida tegime.  
 
Projekti eeltöö sai alguse oktoobris 2014, kui toimus meeskonna esimene koosolek. Sealt 
edasi toimus kuni jaanuar 2015 lavastuse täpsema kontseptsiooni ja vajaduste paika panek; 
jaanuar-märts 2015 eelarve ja rahataotlused; veebruar-juuni 2015 sponsorite otsimine; 
märts-juuni 2015 meedia ja reklaam. 
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2. RINGREIS-LAVASTUSE  „JUUNITUUR“  VALMIMISE 
PROTSESS 
 
2.1 Projekti eesmärgid ja sihtrühmad 
 
Lavastuse eesmärgid sõnastasime järgmiselt: 
- viia Eesti kultuurihuvilise inimese teadvusesse Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
teatrikunsti õppekava 10. lend ja iga selle lennu liige, kui meie teatrimaastiku tulevane 
rikastaja ning Eesti tänase seisuga noorim teater Must Kast; 
- väärtustada teatrikunsti õpet Viljandi Kultuuriakadeemias ning aidata kaasa selle 
jätkumisele õppe olemuse tutvustamise kaudu meie ringreisil. 
 
Lõppeesmärgid olid : 
- oleme edukalt andnud 11 etendust erinevais Eesti paigus; 
- meie ringreisi on külastanud vähemalt 1000 inimest; 
- Teater Must Kast ning selle liikmed on jõudnud Eesti kultuurihuvilise inimese 
teadvusesse; 
- Teater Must Kast ja selle liikmed ning ka Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia on 
leidnud endale uusi võimalikke koostööpartnereid; 
- teatrihuviline kooliõpilane ja noor on saanud teadlikumaks teatrikunsti erialast Tartu 
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. 
 
Enamuses said eesmärgid täidetud. Publiku arv polnud küll nii suur kui esialgu lootsime, 
aga siiski äratas meie tegutsemine huvi ning külastajate antud tagasiside oli positiivne. 
Seda eriti väiksemates kohtades, kus paluti ka, et Must Kast ikka tulevikus samuti oma 
etendustega külla tuleks. Mitu mängukohta (nt Paide Wabamaja, Kärdla Kultuurikeskus) 
avaldasid samuti lootust, et ka edaspidi tehakse koostööd ning tullakse nt mõne 
lastelavastusega külla.  
 
Koolinoored jagunesid kahte leeri. Nendest esimesed oli näitlejate sarjarollide fännid 
(Vabad mehed, Keeris) ning teine osa oli neid gümnaasiuminoori ja juba lõpetanuid, kes ka 
ise planeerisid teatrikooli astuda. 
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2.2 Meeskond 
 
Kui üldiselt on meeskonna kokku panek projektijuhi ülesanne, siis selle projekti puhul see 
päris nii polnud. Osaliselt oli meeskond juba enne minu projektiga ühinemist olemas, seda 
siis 10.lennu näol. Meedia- ja turundusjuht oli samuti eelnevalt juba meeskonda kutsutud 
ning tööülesannete jaotumine meie kahe vahel oli ainus, mida ise otsustasime. Planeeritud 
oli väike meeskond ja püüdsime hakkama saada nendega, kes juba olemas on, kuigi mulle 
jäeti siiski võimalus mõni inimene enda soovi järgi meeskonda lisaks võtta, kui selleks 
vajadus tekib.  
 
Selline meeskonna moodustamine jättis oma jälje ka meeskonna struktuurile ja 
toimimisele. Kuna lõpuks oli „Juunituuri“ puhul tegemist 10.lennu idee ja lavastusega, siis 
enamuses toimus tegelik sisuline juhtimine pigem nende poolt. Projektijuhi roll oli olla 
korraldusliku poole juht ning finantside ja võimaluste hankija ning sellest kõigest ülevaate 
hoidja. Loominguline pool ja eesmärk jäid mulle kaugeks ning see oli ühel hetkel 
harjumatu ja pisut segadust tekitav, sest projektijuhina puudus ülevaade kogu sündmuse 
protsessist. Loomingulise poole juhiks oli Kaija M Kalvet.  
 
Lisaks tekkisid ringreisi toimumise ajal nii öelda alarühmad mingite protsessiosade 
teostamiseks (nt valgustaja abilised, kes allusid valguskujundaja Jari Matsile). Projekti 
meeskonna struktuuri iseloom sellel perioodil kattub kõige rohkem hierarhiata 
projektirühma definitsioonile, kus projektirühm on jaotatud alarühmadeks, kes suhtlevad 
omavahel otse. (Perens 1999, lk 29) 
 
Põhimeeskond 
 
10.lend, kui mõneti eraldi seisev väike rühm, kes tegeles nii ringreis-lavastuse 
loomingulise poolega, kuid täitis ka muid ülesandeid vastavalt juba varasemalt kursuse 
siseselt paika pandud hierarhiale ning kujunenud tööjaotusele. Ringreisi toimumise ajal 
tekkisid veel lisa alarühmad (näiteks valgustiim jne). 
 
Projektijuht – lavastuskorralduse IV kursuse üliõpilane Imbi Türk, kellel puudus varasem 
projektijuhi töö kogemus.  
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Meedia-ja turundusjuht – kultuurikorralduse õppekava vilistlane Helena Tamm. Varasem 
kogemus sarnase projektiga Kultuuridessant 2014 projektijuhina.  
 
Alguses kutsuti projektijuhi kohale ka Helena Tamm. Meie kutsujateks olid erinevad 
inimesed 10.lennust. Lõpliku rollide jaotuse otsustasime Helenaga omavahel. Otsustavaks 
sai tema hõivatus muude tegemistega ja minu soov teha antud projekti juures oma lõputöö 
praktiline osa. Samas olime kokkuvõttes mõlemad üpriski hõivatud ning oleks ehk pidanud 
rohkem ülesandeid delegeerima, mida küll projekti lõpu poole tegime.  
 
Teadsin juba varasemast, et sponsorite hankimine ei ole töö, millega ma tegeleda sooviksin 
ja milles olen hea ning mis lisaks on väga ajakulukas. Samas avaldas ka Helena soovi, et 
meeskonnas oleks keegi, kes teda vahel assisteerida saaks. Seetõttu teadsin kohe, et pean 
endale meeskonda vähemalt ühe abilise juurde värbama. Kuna enamik väga häid 
sponsorite otsijaid vanematelt kultuurikorralduse kursustelt olid hõivatud ning ise ma 
rohkemaid inimesi ei tundnud, siis küsisin tuttavatelt kultuurikorraldajatelt, kas nood 
oskavad nimetada mõnda aktiivset I kursuse üliõpilast. Üks esimesi nimesid, mis minuni 
jõudis oli Ade Piht, kes oli väga huvitatud ning igati nõus abiks tulema.  
 
Toetav meeskond 
 
Meeskonna koostamine hakkas juba sügisel 2014, aga kogu meeskond sai  komplekteeritud 
alles juunis 2015. Viimasena lisandus helitehnik, keda oli meil algusest peale raske leida. 
Hiljem selgus, et oleksime võinud selles küsimuses koheselt akadeemia helistuudio juhi 
Janar Paeglise poole pöörduda, mida sellel hetkel ei teadnud/taibanud. Esialgu sai uuritud 
tuttavate helitehnoloogia tudengite ja ka kaugemate inimeste käest. Enamasti oldi juba 
hõivatud või sooviti sellist töötasu, mida meie pakkuda poleks suutnud.  
 
Muusikud – klahvpillidel Tary Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia vilistlane Kaarel 
Kuusk, kitarril IV kursuse jazzmuusika tudeng Ainar Toit 
Valgustaja – III kursuse valguskujundaja tudeng Jari Matsi 
Helitehnik – I kursuse helitehnoloogia eriala tudeng Peter Suškov 
 
Ülesannete jaotus oli põhiliselt nii, et projektijuhina tegelesin rahastuse otsimise ja 
eelarvega. Jooksvalt planeerisin ka logistikat ning ringreisi toimumise ajaks vajaliku ehk 
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siis korraldusliku eeltöö. Lisandusid ringreisi toimumise ajal jooksvad ülesanded: 
kohapealne piletimüük, piletimüügi kassa hoidmine ja aruanne, publikuteenindus, etenduse 
sissejuhatamine, valguse ülespanek ja maha mängimine Märjamaal. Helena Tamm tegeles 
meedia- ja turundusega ning lisaks Hooandja projektiga. Ade abistas jooksvalt meid 
mõlemaid ning tegeles sponsorite leidmisega. Loominguline juht ja lavastaja oli Kaija M 
Kalvet. 10.lennu eestkõneleja ja asjaaja oli selle projekti raames Kaarel Targo. Ülejäänud 
ülesanded jaotas 10.lend omavahel. 
 
 
2.3 Protsess ja tegevuskava 
 
Projekt sai oma alguse 19.oktoobril 2014, kui toimus ka meeskonna esimene kohtumine ja 
koosolek. Koosolekul panime paika esialgse ringreisi marsruudi, lavastuse üldise olemuse, 
mõtlesime võimalikele rahastuse allikatele, rääkisime turunduse ideedest ning jagasime 
esmased ülesanded. Sealt edasi oli esimene kõige olulisem eesmärk paika saada lavastuse 
täpsem kontseptsioon ja maht. Ilma selleta oli võimatu planeerida edasisi vajadusi ja 
kuluallikaid. See kõik sai paika alles 2015. aasta jaanuari lõpus. Ka siis jäid veel õhku 
paljud tehnilised küsimused. Näiteks kui palju muusikuid ja mis lood/laulud täpsemalt 
esitatakse ning heli- ja valgustehnika täpsemad vajadused. Lisaks polnud meil veel 
meeskonnas olemas tehnikuid (valgustaja lisandus maikuus ja helitehnik juunis üpriski 
viimasel hetkel).  
 
Mina kui projektijuht hakkasin uurima kust saaks rahastust, millisel määral kooliga 
koostööd teha ning olemasoleva info põhjal kaardistama võimalikke kulu- ja tuluallikaid. 
Otsisin meeskonda appi abilise aitama mind sponsorite otsimisel ja Helenat turunduse 
juures. Jaanuaris hakkasin koostama ka täpsemat eelarvet, mis sai esialgsel kujul valmis 
Kultuurikapitali taotlusvooru tähtajaks, 20.veebruariks. 
 
2.4 Eelarve ja rahastus 
 
Esialgset eelarvet koostama hakata sain reaalselt alles detsembris 2014, sest siis hakkas 
tekkima terviklik pilt sellest, mida ja kuidas me tegema hakkame. Nimekirja võimalikest 
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kulu- ja tuluallikatest hakkasin koostama juba kohe oktoobris. Samas rahanumbrite puhul 
puudus mul esialgu igasugune ettekujutus. Eeskujuks sai võetud Kultuuridessandi 2014 ja 
2015 eelarved, sest tegemist on mõneti suurema sündmusega, aga kulu-ja tuluallikate 
puhul on palju sarnasusi. Sarnasus seisneb siis ringi reisimises ning sellega seotud 
logistikas ja tihedas ajakavas. Suurimate erinevustena võib välja tuua selle, et „Juunituur“ 
on üksiklavastus ning meeskond on väiksem. Tuluallikate puhul olid võimalikud toetajad 
samad, näiteks Eesti Kultuurkapitali (KULKA), Tartu Kultuurkapital jmt. Erinevuseks oli 
piletimüügitulu ja Hooandja toetuse suurem kaal eelarve tuludes. 
 
Veebruaris 2015 tegelesin KULKA taotlusega, millest põhilise aja võttis ikka veel eelarve 
koostamine. Eelarve puhul tekitas palju segadust omaosaluse näitamine mitterahalise 
panusena, mis oli küll hea lahendus omaosaluse protsendi suurendamiseks, kuid selle jaoks 
täpset juhist ja varasemaid teadmisi polnud. Lisaks avastasin taotlust täites, et vaja on kõigi 
esinemiskohtade nõusolekut, mida tollel hetkel veel olemas ei olnud. See oli ka lõpuks 
põhjuseks, miks projekt nt Lääne-Virumaa sihtkapitalist raha ei saanud. KULKA taotluse 
sisu ja lisadokumentidega oli ka üpriski keeruline, sest maakondlikud ja sihtkapitalide 
nõuded neile olid väga erinevad, aga taotlus tuli teha kõigile ühesugune. Kogenematuse 
tõttu jäi nii mõnigi asi taotluse sisusse kirja panemata. 
 
Lisaks KULKAle esitasin taotluse ka Tartu Kultuurkapitalile, kust me kahjuks rahastust ei 
saanud. Esialgses plaanis oli esitada taotlus ka Tallinna Kultuuriväärtusteametile, kuid selle 
tähtajaks ei suutnud ma eelarvet veel kokku saada. 
 
2.4.1 Kuluallikad 
 
Transpordi valikul polnud kõige olulisem hind, vaid teenus, mida makstava raha eest 
saadakse. Pakkumise küsisin firmadelt, kelle puhul teadsin kodulehe põhjal, et neil on 
Viljandis (või Tartus, Pärnus) olemas meile vajaliku suurusega buss.  
 
Pakkumises panin kirja ringreisi toimumise esialgse ajakava, inimeste arvu ja lisaks 
soovisime võimalusel bussijuhi majutust firma poolt ning järelkäru renti (kui firmal selline 
võimalus on).  
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Valituks osutus Hansa Bussiliinid AS pakkumine, mille hinnas sisaldus bussi rent, 
bussijuhi töötasu, kütus, läbisõit 1275 km, majutus juhile. Väga otsustavaks sai siinjuures 
ka nende kliendihalduri suhtumine, sest teenindus oli väga viisakas ja pakkumise vastus 
põhjalik. Näiteks toodi välja asjaolu, et ajakava võib esialgsel kujul tekitada probleeme 
bussijuhi tööajaga ja põhjendati täpselt miks see nii on. Selle alusel sain ma hilisemal bussi 
tellimisel saata neile juba palju täpsema logistikaplaani. 
 
Valitud firmaga jäime igati rahule. Teenus oli just see, mida tellinud olime ja mida meile 
lubati. Lisaks esialgsele tellitule, lisandus nende poolt ka praamiga ülesõidu korraldus, 
milleks meil endil teadmisi nappis. Bussijuht oli väga asjatundlik, sõbralik ja konkreetne, 
nii et oli hea ka ringreisi jooksul toimunud muudatusi ja liikumisi omavahel kooskõlastada. 
 
Töötasude puhul püüdsime hoida kulud võimalikult minimaalsed. Ehk kõik, mida 
suudame ise teha, teeme ka ise. Esialgu püüdsin rahastust saada ka muusikute ja tehnikute 
töötasudeks, kuid see mul ei õnnestunud. Pidime kasutama tutvusi, et leida inimesed, kes 
oleks nõus ka väikese raha eest kaasa lööma. Õnneks neid tutvusi leidus ning meeskond 
koosneski lõpuks inimestest, kes olid juba varasemalt 10.lennu seltskonnaga koostööd 
teinud ja nendega koostööst seetõttu ka huvitatud. 
2.4.2 Tuluallikad 
 
Eesti Kultuurkapitalist taotlesime projektile raha 2015. aasta I kvartali jagamisest. 
Eelarve maht sellel hetkel oli pisut üle 18 000 €. Sel hetkel olime eelarvesse arvestanud 
sisse ka võimaliku tehnikarendi, toitlustuse ja pisut suurema transpordikulu. Toetust 
küsisime 5750€. Toetust saime Viljandimaa, Harjumaa ja Võrumaa ekspertgruppidelt,  
kogusummas 600€.  
 
Hooandja, kui rahastusvõimaluse kasutamise vajadus oli meile kõigile selge juba projekti 
alguses. See kujunes lõpuks lausa otsustavaks faktoriks, sest kevadel 2015 sõltus Hooandja 
projekti õnnestumisest juba kogu projekti toimumine. Hooandjas raha kokku saamiseks 
nägid põhilist vaeva Helena ja Ade. Helena hoidis meie Hooandja projekti meedias üleval 
ning Ade otsis meile firmade näol toetajaid, kes aitaks Hooandjas raha kokku saada. Meie, 
ülejäänud, hoidsime Hooandja projekti üleval oma Facebooki konto abil. Lisaks postitasin 
selle kohta palveid ka erinevatel kooli ja 10.lennu tegemistega seotud Facebooki 
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lehekülgedel. Samuti saatsin teistele koostööpartneritele (mängukohad jt) palveid meie 
Hooandja lingi jagamiseks. Hooandjas õnnestus meil koguda 2398€, mis oli 398€ rohkem 
soovitud eesmärgist.(LISA 2) 
 
Piletimüügitulu prognoos oli algselt ehk liialt optimistlik. Esialgne planeeritud piletitulu 
60% täituvusega oli 3651€, külastajaid 840. Viimane prognoos, arvestades kehva 
eelmüüki, oli 440 külastajat ehk 60% täituvuse juures 2167.50€. Tegelikuks piletituluks 
kujunes 2738€, mis on viimase prognoosiga võrreldes positiivne, kuid algsega võrreldes 
negatiivne. Eelarvet koostades polnud ma siiski täiesti sinisilme, sest juba esimese 
prognoosi koostamisel ei võtnud ma arvesse mitte istekohtade arvu saalis (nagu mulle 
soovitati), vaid oletatavat maksimaalset huviliste hulka, kes kohale võiks tulla. Lisaks 
muutsin oma prognoose jooksvalt ka hiljem, kui tekkis tihedam suhtlus mängkohtadega 
ning vastavalt eelmüügile.  
 
 
2.5 Turundus ja reklaam 
 
Turunduse ja reklaami pealt polnud esialgu plaanis väga kokku hoida, sest publik on ju 
vaja saali saada. Samas kujunes lõpuks ikka nii, et hoidsime kokku niipalju kui vähegi 
võimalik, sest eelarve oli väike.  
 
Planeeritud oli Hooandja rahakogumise kampaania ja selle turundus nii sotsiaalmeedias, 
kui ka online-meedias, info levitamine koolides, kultuurimajades, kontakteerumine ja 
kajastamine kohalikes lehtedes, teavitus raadios, teles ja kampaania Facebooki lehel. 
(Tamm, 2015) 
 
Sihtrühm sai projekti alguses kirja pandud nii:  
 Kultuurihuviline: 
- teatrihuviline 
- teatrihariduse huviline 
- kohalik kultuurihuviline 
 Sõbrad ja tuttavad 
 Inimesed, kes soovivad näitlejaks/lavastajaks õppida: 
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- gümnasistid (15-19 a) 
- vanemad teatrihuvilised 
 Kohaliku kultuurimaja külastajad 
 Sponsorite töötajaskond 
 
Toimus Hooandja rahakogumis kampaania ja selle turundus oli igati edukas, sest kogusime 
pisut rohkemgi kui esialgne eesmärk 2000€.  
 
Turundusjuht koostas ning saatis laiali kokku 4 pressiteadet: 3 enne ja 1 pärast üritust. 
Kahjuks jäi edastamata pressiteade sündmuse toimumise ajal, sest turundusjuht oli sel 
hetkel muu tööga hõivatud. 
Üles riputamisele läks 150 plakatit, mille  saime tänu sponsor Ecoprindile tavahinnast 
soodsamalt. Väikeses mahus ajalehe reklaami sai tellitud Järva Teatajas, Virumaa Teatajas 
ja Sakalas, sest oli risk, et saalide täituvusega võib probleeme tekkida. Lisaks oli meie 
reklaam üleval Tallinnas Vabaduseväljaku ekraanil 9.-17.juunil, mille eesmärgiks oli 
Tallinna linnapildis paremini oma üritusega välja paista.  
 
Problemaatiliseks osutus lõpuks plakati kujundus ja muu sellega seonduv (bännerid jmt), 
sest kujundaja Birgit Landberg oli samal ajal hõivatud ka diplomilavastuse proovide ja 
etendustega. Kujundaja töömaht oli suur ja kahjuks pidi ta seetõttu tegema tööd ka 
unetundide arvelt. Samas oli kujundaja sellise riski olemasolust teadlik juba projekti 
alguses. 
 
Raadioreklaami klippe ei õnnestunud õigel ajal valmis saada ning seetõttu need ka ei 
kõlanud planeeritud ajal. Samas leidsime intervjuude näol kajastust Raadio 2, Vikerraadios 
ning raadio Kukus. Lisaks käis Vikerraadio eraldi meediakokkulepete korras kajastamas 
„Juunituuri“ Rõuges ja sündmusele eelnevalt toimus live-videointervjuu  
elu24.postimees.ee stuudios ning Kaija ja Mihkel käisid Terevisiooni stuudios „Juunituuri“ 
tutvustamas. (Tamm, 2015) 
 
Sündmus oli üleval mitmes veebiportaalis ja jagasime ka ise seda paljude paikkondadega 
seotud Facebooki lehtedele. Lisaks postitasime infot erinevates paikkondade ja kooliga 
seotud Facebooki gruppides. 
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„Juunituuri“ eel toimus Facebooki sündmuse seinal väike eelkampaania, milles näitlejad 
postitasid lugusid enda lapsepõlvest ja kodukohast. Populaarseimad neist said ligi 2000 
vaatamist. Keskmine vaatajate hulk jäi 500 juurde. („Juunituur“ üritus Facebookis). 
 
„Juunituuri“ toimumise ajal tehti igapäev kokkuvõte videona 10.lennu kodulehe blogis. 
Sündmuse seinale postitati jooksvalt fotod ja videod toimunust. 
 
„Juunituuri“ turundamine ja meediakajastuse saamine oli keeruline, sest lavastus ise oli 
meelelahutuslik ja tegijad veel laiale publikule tundmatud. Kohapeal turundamiseks nappis 
mõnepool kontakte (nt Kärdla, Rõuge). Kohalikud mängukohad olid siiski väga abivalmis 
ja andsid endast kõik, et publik saali tuua. Väga aktiivsed olid Mõisaküla inimesed, kes 
juba algusest peale panustasid kõvasti nii sellesse, et publik saali saada,  kui ka sellesse, et 
meie ikka kindlasti tuleks ja tahaks veel tagasigi tulla. Kõige parem näide viimase kohta 
on, et vald organiseeris ise meile toitlustuse kohalikus lasteaias. See oli ühtaegu hea 
maitse, kui vastuvõtu elamus, mida niipea ei unusta meist vist keegi. 
 
Kuigi vaatamata suveilmadele siiski publikut saali tuli ja inimesed olid meie plakateid ning 
näiteks Terevisiooni saadet näinud, siis mõnes kohas oli probleem reklaamiga. Kõige 
suurem probleem, millele ka külastajad tähelepanu pöörasid, oli Kärdla etenduse 
toimumine Hiiumaal. Saar on suur ja suvitajaid palju, kuid reklaam oli Kärdla keskne. 
Kohalikud inimesed tarbivad infot põhiliselt raadio Kadi ja kohalike ajalehtede kaudu. 
Raadio Kadi kohta saime info aga liiga viimasel hetkel ja ei jõudnud enam reageerida. 
Vastav nädala infosaade oli juba eetrisse minemas. 
 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et jõudsime enamuses mängukohtades oma publikuni. 
Väiksemates paikkondades oli see ehk keerulisem, kuid neis läks meil ikkagi üle ootuste 
hästi. 
 2.6 Sponsorlus 
 
Nagu eelpool märgitud, juhendasin Adet nii palju kui oskasin ja lisaks juhendas teda ka 
Helena. Kahjuks ei osanud ma sponsorlusega seotud asjaolusid ja ülesandeid piisavalt 
ettenäha ja nii sai Ade oma esimesed tööülesanded sellega seoses liiga hilja. Meie 
sponsorite otsimine hakkas reaalsuses pihta alles veebruaris 2015. Hilisemalt sain aru, et 
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alustama oleks pidanud palju varem, aga peab tõdema, et meie reaalsed vajadused  
hakkasid selguma alles jaanuaris 2015. Samas oli kõik see, mida Ade hankida suutis,  just 
meile vajalik ehk põhiliselt oli meile vaja toetust toitlustuseks ning seda me ka saime. 
Sponsorite nimekiri on leitav lisast 6. 
 
2.7 Piletimüük ja külastatavus 
 
Külastas meid kokku 662 inimest, kellest 135 olid kutsetega. Lõpliku arvu saime teada 
alles juulis, sest paaris etenduspaigas jäid piletikontsud üle lugemata ajapuuduse tõttu. 
Piletite eelmüük hakkas suhteliselt hilja, alles mai keskpaigas. Olin juba varasemalt 
esimese kontakti Piletileviga loonud, aga ei kujutanud ette, et paberimajandus võtab nii 
kaua aega. Küsimus tekkis ka sellest, kui palju istekohti oleks mõistlik eelmüüki panna. 
Piletilevist tulnud piletimüügi tulu polnud just kõige suurem, kuid sündmuse üleval olek 
piletimüügi keskkonnas aitas seda paremini pildil hoida. Samuti oli see oluline etenduste 
puhul, kus kohtade arv oli piiratud ning eelmüük aitas ära hoida liigsed järjekorrad, mis 
oleks (näiteks suure tungiga Tallinna etenduse puhul) väga suur probleem olnud.  
 
Kohapealse müügi organiseerimine jäi lõpuks ikkagi viimasele minutile, mis tähendas, et 
valmis trükitud piletiblankette tellida enam aega ei olnud. Selle asemel läks käiku plaan B, 
mis tähendas piletiraamatut. Piletiraamat kujutab endast tühje nummerdatud 
piletiblankette, kuhu kogu üritusega seotud info tuleb ise peale kirjutada. Valmistrükitud 
piletiblankettide põhiline eelis ongi mugavus, et käsitsi ei peaks peaaegu midagi lisama, 
välja arvatud ehk kuupäev. Lisaks on eraldi kujundatud ja logoga piletid atraktiivsemad ka 
külastajale ja võivad nii olla ka omaette reklaamipinnaks.  
 
Pean tõdema, et lõplik otsus pileteid käsitsi kirjutada ei olnud kõige parem. Selline valik 
oli tingitud nii ajapuudusest kui ka rahalise kokkuhoiu vajadusest. MTÜ andmetega templi 
oleks ehk jõudnud veel tellida, kuid selleks finantse sel hetkel plaanitud ei olnud. Kuna 
eelmüük oli kehv, siis püüdsime igasuguseid lisakulusid vältida. Lisatõrkeid põhjustas see, 
kui juhtus, et valmiskirjutatud blanketid piletimüügi ajal otsa said. 
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2.8 Tulemus 
 
Tagasiside publikult oli positiivne. Külastajateks olid põhiliselt sõbrad, tuttavad ja teised 
huvilised, kes üht või teistpidi olid 10.lennu ja teatri Must Kast tegemistega kursis. Samas 
oli ka juhuslikke inimesi tänavalt, kes jäid samuti rahule. Kohal oli teatrihuvilisi noori, kes 
plaanisid sel suvel sisseastuda TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiasse näitleja erialale. Nendele 
pakkus etendus ehk mõneti kõige rohkem, sest andis päris hea pilguheidu sellele, mis neid 
koolis ja katsetel ees ootab. Enda tuttava näol võin tõdeda, et selline info aitas katseteks 
ettevalmistamisel. Eriti juhul, kui ei olda näiteks etüüdi mõiste ja olemusega varem  kokku 
puutunud. 
 
Ühe olulise märkuse, mille saime, oli kavalehe puudumine. Mingil põhjusel polnud see, 
kellelegi pähe tulnud kogu ettevalmistuste perioodi jooksul. Või vähemalt ühelgi 
koosolekul seda ei mainitud. Nüüd, tagasi vaadates, peab tõdema, et jah, miks me küll ise 
selle peale koheselt ei tulnud. Tänu sellele Rakvere etenduse järgsele märkusele hakkasime 
kohe tegutsema ning järgmise päeva õhtul, Keila etendusel, sai publik juba kavalehe. 
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3. ENESEREFLEKSIOON 
 
 
Ringreis-lavatuse „Juunituur“ tegemise protsess oli üks raskemaid hetki kogu mu kooliaja 
jooksul. Antud peatükis püüan sõnastada, mis oli hästi ja mis halvasti ning miks see nii oli.  
 
 
3.1 Protsess 
 
Sattusin „Juunituuri“ projekti juurde tänu varasemale koostööle 10.lennuga ning ka see 
tõttu, et mul oli kindel soov nendega koostööd teha. Sügisel 2014 küsis 10.lend, täpsemalt 
Must Kast, minu nõu ja abi seoses ühe teise võimaliku suurema koostööprojektiga. 
Vestlesin tol ajal pikemalt Kaarel Targoga ja mainisin talle, et sooviksin kindlasti nendega 
koostööd teha ja ka seda, et otsin hetkel sobivat lõputöö projekti. Tema mainis, et neil oli 
suvel tekkinud idee teha midagi suuremat lõpetamise puhul ja teater Must Kast rohkem 
pildile tuua.  
 
Töö projektiga hakkas oktoobris 2014. Esimesel kohtumisel said paika marsruut, lavastuse 
sisu eesmärk, üldsõnaliselt eelarve võimalikud kulu- ja tuluallikad, turunduse võimalused, 
meeskond. Järgnevad kuud (november 2014- jaanuar 2015) tegi lavastaja Kaija M Kalvet 
suure töö lavastuse sisulise poolega. Nimelt oli vaja paika saada, milliseid etüüde, 
muusikalisi etteasteid ja akrobaatika numbreid lavastuses kasutatakse, et see järel saaks 
leida enam vähem sobiva suurusega ruumid ning tehnika ja muusikud. Kogu selle perioodi 
jooksul püüdsin hakata paika panema meie eelarvet ning uurima kust kohast me selleks 
raha saaksime. See oli üpriski keeruline, sest varasem eelarve koostamise kogemus puudus. 
 
Ringreisi toimumise ajal, 12.-18.juuni, oli minu ülesanneteks kohapealne piletimüük, 
kassapidamine, publikuteenindus ja etenduse sissejuhatamine. Erines vaid Mõisaküla 
etendus, kus ma tegelesin valgusega, sest valgustaja pidi koolitöö tõttu samal ajal Viljandis 
viibima. Lisandusid veel mõned väiksemad plaanivälised ülesanded.  
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3.2 Sündmuste analüüs 
 
Täpsemalt analüüsida, mis toimus ja miks toimus on üpriski raske, sest selle projekti 
periood oli emotsionaalselt väga keeruline ja ka ringreisi enda toimumise ajal oli 
probleeme palju. Kõik toimunu on veel liialt värske. Püüan siiski lühidalt välja tuua, mis 
oli hästi, mis halvasti ja miks.  
 
Mis oli hästi? 
 
 kõik 11 etendust toimusid; 
 saime vajaliku tehnika; 
 leidsime sponsoreid; 
 saime KULKAst osalist rahastust; 
 Hooandja projekt õnnestus. 
 
Mis oli halvasti? 
 
 rahastustaotlused enamuses ebaõnnestusid; 
 meeskond ei olnud alati ühtne - tundus, et kõik polnud asjast samal määral 
huvitatud, mis tõmbas ka üldist motivatsiooni alla; 
 meeskonna suhtlus ja infovahetus oli kehva; 
 tehnikaga seotud kokkulepped said tehtud liiga viimasel hetkel. 
 
Miks oli halvasti? 
 
 projektijuhil puudus piisav teoreetiline baas ja praktiline kogemus projektijuhtimise 
alal; 
 meeskonna struktuur ja suhtlus polnud paigas; 
 projekti eesmärk polnud korralikult sõnastatud ja kõigile ühtselt arusaadav; 
 kõik osalised ei olnud tõsiselt huvitatud projekti toimumisest. 
 
Nüüd, tagasi vaadates tean, et selle kõige juures mängis väga suurt rolli ka minu enda 
eelhäälestus antud projekti jaoks. Juba algusest peale vaatasin seda projekti kui midagi 
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keerulist ja riskantset. Suutsin näha takistusi, aga mitte lahendusi. Selle illustreerimiseks 
sobib siinkohal hästi projekti SWOT analüüs (Joonis 1), mille projekti päris alguses tegin 
ning mis illustreerib ilmekalt kõiki nõrkusi, tugevusi, võimalusi ja ohte, mis ka reaalselt 
projekti tehes ilmnesid.  
 
TUGEVUSED NÕRKUSED 
- Liikmed on entusiastlikud noored 
- Tugev ja loominguline trupp 
- Kogemusega turundus-ja meediajuht 
- Vabatahtlikud, kes on motiveeritud selles 
projektis osalema 
- Probleemid motivatsiooni hoidmisega 
- Projektijuhi varasema kogemuse 
puudumine sellise mahuga projekti 
juhtimisel 
- Nõrk sisekommunikatsioon 
- Kindla rahastuse puudumine 
VÕIMALUSED OHUD 
- Arendada koostööd erinevate 
kultuuriasutuste ja omavalitsustega 
- Enda tutvustamine avalikkusele 
- Huvi äratamine TÜ VKA ja teatrikunsti 
eriala suhtes 
- Teha midagi uut ja huvitavat 
- Sotsiaalmeedia levik ja selle võimaluste 
rakendamine enda kasuks 
- Uued tutvused ja koostöö pakkumised 
(näitlejatel) 
- Ei saa piisavat rahastust 
- Tihe konkurents 
- Näitleja(te) haigestumine 
- Tehnika veab alt 
- Koostööpartnerite vähene huvi või nende 
puudumine 
 
Joonis 1 Juunituuri SWOT analüüs (Koostas: Imbi Türk) 
 
Projekti jooksul ma seda analüüsi ei jälginud, kuid kõik see teadmine tiksus mu mõtteis 
edasi. Tekkinud oli ootus tulemuse suhtes ehk seniste teadmiste ja kogemuste põhjal 
saadud uskumus selle kohta, milline võiks olla antud projekti käekäik ja tulemus. 
(Gleitman, Gross, Reisberg 2014, lk 737) 
 
3.3 Eneseanalüüs 
 
Nagu eespool mainisin, oli antud juhul tegemist ühe keerulisema projekti ja perioodiga 
minu elus. Selle põhjused on nähtavasti kaugemad ja kõik varasem lihtsalt kuhjus. Tundsin 
end ebakindlalt, sest teadsin, et tegemist on väga suure väljakutsega. Tundsin, et ei suuda 
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end juhina kehtestada kuna tegemist oli sõpradega ja inimestega keda austan, siis kartsin 
pettumust valmistada. Ja lõpuks sai kogu see muretsemine, kõhklus ja ärevus minust võitu. 
Kõik kasvas üle pea ning maikuu viimasel päeval lahkusin projekti juurest ning andsin 
kõik ülesanded ja probleemid Helena Tammele üle, kes edastas need 10.lennule. Kartsin 
seda sammu teha, aga tagasi vaadates tean nüüd, et see oli õige, sest muidu poleks projekt 
ehk toimunud. Kõik oli kasvanud ülepea ning ma suutsin näha ainult probleeme, aga mitte 
lahendusi.  
 
Ma ei lahkunud siiski lõplikult projekti juurest, vaid tõmbasin pidurit, et end koguda. 
Naasin nädala pärast ja tegin esialgu pisikesi abistavaid ülesandeid (näiteks aitasin Helenal 
sündmuse toimumisest informeerivaid meile laiali saata). Meeskonnaga kohtusime taas 
ringreisi eelõhtul koosolekul ja osalesin ringreisil nii nagu juba alguses planeeritud.  
 
Suurim õppetund kõigest sellest ongi iseenda paremini tundma õppimine. Sain ka aru, et 
projektijuhi amet pole päris see, mis mulle sobiks. Hetkel jääb puudu nii vajalikest 
teadmistest kui ka sobivatest isikuomadustest. Puudu jääb enesekindlusest, aga teadmisi 
saab juurde õppida, oskusi saab arendada ja enesekindlust kasvatada, kuigi see on pikk 
protsess. 
 
Eelpool mainisin, et minu projektijuhi rolli ja sellega hakkama saamise puhul andis suure 
panuse minu eelhäälestus antud rolliks ning ka kogu projekti jaoks. Muretsemisest, et 
kuidas ma hakkama saan ja kas kõik õnnestub ning hirmust ebaõnnestuda, sai mu 
igapäevane kaaslane. See on aga tagant järgi tarkus, mis pole teadmine, millega ma siis 
tegutsesin. Nimelt olen alati olnud ettevaatlik ja seetõttu on mul tekkinud oskus olukordi ja 
probleeme ette näha. See võib olla hea oskus, kui seda mõistlikult ja proportsionaalselt 
rakendada, aga kui lubada neil „mis siis kui?“ mõtisklustel vabalt lennata, võid üks hetk 
kontrolli kaotada.  
 
Kui küsimusele „mis siis kui?“ ei järgne mõtet „siis teeme nii“ või nendest kahest tekib 
ring, mis lõppeb ikka mõttega „mis siis kui?“ on inimesel nähtavasti tekkinud mõttemuster 
ning sellest välja saamine võib olla üpriski keeruline. Seda eriti juhul kui inimene sellest 
aru ei saa, et olukord polegi ehk nii keeruline ja kõik ongi ainult kinni inimese enda 
mõtlemises. Selline mõtlemisviis hakkab lõpuks pärssima ka tegutsemisvõimet.  
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Seisundi illustreerimiseks sobib ehk Mihály Csíkszentmihályi „flow“ (eesti keeles 
„vooseisund“) teooria skeem (Joonis 2). Sellel joonisel paiknesin mina enamasti vasakul 
ehk pideva ärevuse, muretsemise ja kohatise apaatia vahepeal. Mingite konkreetsete 
ülesannete puhul paiknesin ka paremas ääres. Kuid täielikus omas elemendis ma polnud.  
 
 
Joonis 2  Mihály Csíkszentmihályi „flow“ (eesti keeles „vooseisund“) teooria skeem 
(Allikas: https://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Challenge_vs_skill.svg ) 
 
 
Tean seda, tagasi vaadates, selle põhjal, kui võrdlen enda tegutsemist „Juunituuri“ 
meeskonnas ja „Kultuuridessant 2015“ meeskonnas. Nende kahe sündmuse 
organiseerimine ja planeerimine käisid paralleelselt. Kuid „Kultuuridessant 2015“ 
meeskonnas tegutsesin ma nii öelda omas elemendis ja tegutsemine toimus Joonis 2 järgi 
paremas ääres - kontrollisin olukorda, kogesin vooseisundit ja vahel võisin lausa vabalt 
võtta, sest ülesanded oli minu jaoks lihtsad. Milles siis seisnes erinevus? 
 
„Kultuuridessant 2015“ meeskonnas olin teatrikunsti koordinaator, kelle põhilisteks  
ülesanneteks olid teatrikunsti programmi koostamine, lavastuste tehniliste andmete 
kogumine ja selleks sobiliku vormi leidmine, sobivate mängukohtade leidmine, teatrikunsti 
logistikaga seonduva info kogumine jmt. Mul oli asja vastu varasem huvi, sest olin kõrvalt 
näinud „Kultuuridessant 2014“ toimumist ja seal tekkinud probleemseid olukordi. Mul oli 
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tekkinud ettekujutus, kuidas asjad minu arvates olla võiks, et need probleemid laheneks ja 
mind kutsutigi meeskonda just seda tegema ning enamikku minu soovitustest ja 
ettepanekutest ka rakendati. Näiteks võeti kasutusele „lavastuse pass“, kui lavastuse info 
kogumise vorm, mille olin koostanud Margit Roosaare samanimelisest ainest saadud info  
ja materjalide põhjal ning mida vastavalt „Kultuuridessandi“ vajadustele kohandasin. Ehk 
siis ülesanne oli minu jaoks jõukohane, oskused ja teadmised olid tasakaalus väljakutsega. 
 
Lisaks oli ka eelhäälestus „Kultuuridessant 2015“ meeskonnas tegutsemiseks hoopis 
teistsugune. Lähenesin ülesandele, kui millelegi jõukohasele. Mul oli kindel veendumus, et 
tean mida teen ja ainukeseks takistuseks oli veenda ka teisi selles. Ja ei olnud muidugi 
palju vajagi, sest mida enesekindlam inimene on, seda rohkem ka teised teda usuvad. Ning 
kui sa austad ennast, siis austavad ka teised sind.  
 
Et suuta teisi motiveerida, pead ise tundma ehtsat motivatsiooni, nägema oma tegevuses 
mõtet ning uskuma oma kaastöötajate võimetesse. (Törnblom 2015, lk 256) 
 
„Juunituuri“ projekti alustades oli mul soov ja motivatsioon seda teha. Teadsin, et soovin 
10.lennu ehk Musta Kastiga veel koostööd teha. Võtta lõputööks projekt, mida saan 
nendega koos teha, tundus ideaalne, kuna lõputöö vajas tegemist ning teisi variante hetkel 
ei olnud. See oligi vale motivatsioon asja tegemiseks - teostada soov, mis mul oli 
varasemast peas, samas tähtaeg kuklas ning siis sobitada kõik antud projekti vormi. Minust 
sõltumatu tuli paigutada mulle sobivasse vormi. 
 
„Kultuuridessant 2015“ puhul oli aga tegemist ehtsa motivatsiooniga. Mul oli selge 
nägemus oma rollist ja eesseisvast ülesandest. Kõike seda, mida „Juunituuri“ puhul ei 
olnud. 
 
Nagu juba eelpool märkisin, siis suurim õppetund oli enda parem tundmaõppimine, mis  
kestab terve elu.  
 
Enda kogemusest pean tõdema, et seda, kuidas iseennast ja oma tegutsemist analüüsida 
ning juhtida, võiks ka õppeprotsessis rohkem õpetada. Oma õppeaja jooksul tundsin 
pidevat puudust juhendamisest, täpsemalt eriala juhtivast õppejõust. Sellest, et oleks mingi 
selgem suund kuhu liikuda. Seni on lavastuskorraldaja eriala tudengid  täpsema suuna enda 
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jaoks ise loonud, kuid siiski võiks keegi kõrval olla, kes aitaks näha suuremat pilti ja 
laiemaid võimalusi. Elame ju infoühiskonnas, kus info hulgas liikumisel aitab teinekord 
kellegi teise juhendav sõna palju.  
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KOKKUVÕTE 
 
Käesolev loov-praktilise lõputöö kirjalikus osas andsin ülevaate projektijuhi rollist 
ringreis-lavastuse „Juunituur“ juures, sündmuse valmimisest ja toimunud ringreisist ning 
analüüsisin ennast projektijuhi rollis. 
 
Ringreis-lavastus „Juunituur“ oli Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti 
10. lennu humoorikas tagasivaade oma neljale aastale teatrikoolis. Vahemikus 12.-18.juuni 
2015 mängiti 11 etendust 11-s erinevas Eesti paigas. Etendusi külastas kokku 662 inimest. 
 
Lõputöö käigus õppisin iseennast paremini tundma ja oma tegevusi analüüsima. Sain 
teada, kui palju väljakutseid sisaldab endas projektijuhi töö, kui keeruline võib olla eelarve 
koostamine ja rahastuse leidmine. Lisaks sain teada kui palju on vaja veel õppida, et 
edukalt hakkama saada projektijuhi tööga. 
 
Inimese enda eelhäälestusest väljakutse eel sõltub väga palju. Selleks, et eelhäälestus oleks 
õige, võib teinekord vajalik olla korralik eeltöö iseendaga, et selgitada välja oma tegelik 
motivatsioon asja tegemiseks. Tõeline ja selge motivatsioon aitab motiveerida ka 
meeskonna kaaslasi ning nautida protsessi. Kui oled enesekindel ja naudid seda, mida teed, 
siis on tegutsemise tulemused paremad ning ka kaaslased naudivad protsessi ehk rohkem. 
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LISA 1 – Lavastuse info  
 
JUUNITUUR 
Lavastaja: Kaija M Kalvet ja sebrad 
Muusikud: Kaarel Kuusk, Ainar Toit 
Korraldus: Imbi Türk, Helena Tamm, Ade Piht 
Kostüümid ja plakat: Birgit Landberg 
Valguskunst: Jari Matsi 
Heliseade: Peter Suškov 
Laval: Birgit Landberg, Laura Niils, Kaija M Kalvet, Jaanika Tammaru, Liina Leinberg, 
Fatme Helge Leevald, Märt Koik, Rauno Polman, Kaarel Targo, Silver Kaljula, Lauri 
Mäesepp, Mihkel Kallaste, Lennart Peep, Sander Rebane, Karl Edgar Tammi, Kristo 
Veinberg ja Kristjan Lüüs. 
 
Me lõpetame kooli sellel kevadel ja tahame veel enne lõpetamist korda saata midagi 
suurejoonelist, mis paneks meid endid proovile ning mis oleks ühtlasi tänuavaldus meie 
peredele, sünnikohtadele ja publikule – neile, kelleta praegu ei oleks ei kümnendat lendu 
ega Musta Kastigi. 
Õppimine teatrikoolis ja üleüldse teatri tegemine on enamasti ümbritsetud saladuselooriga. 
4 aastat oleme me olnud oma perede ja sõprade jaoks kadunud ning „näitlema õppinud“. 
Mida see tähendab? Kuidas see käib? Kas meil normaalseid õppeaineid ka on? Nendele 
küsimustele ei oska me veel isegi praegu vastata. Küll aga näeme me juba nüüd selja taha 
vaadates, et kogu see protsess on oma intensiivsuses olnud väga töine, ent samuti väga 
naljakas. Tundub, et sellest kogemusest võiksid lisaks meile õppida ning rõõmu saada ka 
teised inimesed. 
 
JUUNITUUR on humoorikas võtmes lavastus, mis koosneb nelja aasta jooksul etendatud 
lühinumbritest ning tagasivaateliselt tekkinud arusaamast selle kohta, kuidas neid tänases 
päevas mõtestada. Usume, et selline ülevaade võib kõnetada igaüht, kes kunagi on oma 
unistuse nimel tööd teinud, sealjuures teadmata, mida täpselt on vaja teha. 
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JUUNITUURI SOOVITAME KÕIGILE, KEL VANUST ÜLE 
KAHETEISTKÜMNE ELUAASTA! 
 
Etendused 
12. juuni kell 11 Rõuge Rahvamaja 
12. juuni kell 19 Tartu, Genklubi 
13. juuni kell 11 Paide, Wabalinna maja 
13. juuni kell 17 Rakvere Rahvamaja 
14. juuni kell 12 Märjamaa Rahvamaja 
14. juuni kell 19 Keila Kultuurikeskus 
15. juuni kell 19 Kärdla Kultuurikeskus 
16. juuni kell 19 Haapsalu Kultuurikeskus 
17. juuni kell 19 Tallinn, Erinevate Tubade Klubi 
18. juuni kell 12 Mõisaküla Rahvamaja 
18. juuni kell 19 Viljandi, TÜVKA must saal 
 
Allikas: http://10lend.weebly.com/juunituur.html
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LISA 2 – „Juunituuri“ Hooandja tutvustus ja Hooandjad 
Tere, kallid Hooandjad! 
Meie oleme Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna 
teatrikunsti eriala 10. lend ehk teater Must Kast. Me lõpetame kooli sellel kevadel ja 
tahame veel enne lõpetamist korda saata midagi suurejoonelist, mis paneks meid endid 
proovile ning mis oleks ühtlasi tänuavaldus meie peredele, sünnikohtadele ja publikule 
– neile, kelleta praegu ei oleks ei kümnendat lendu ega Musta Kastigi. 
Õppimine teatrikoolis ja üleüldse teatri tegemine on enamasti ümbritsetud saladuselooriga. 
4 aastat oleme me olnud oma perede ja sõprade jaoks kadunud ning „näitlema õppinud“. 
Mida see tähendab? Kuidas see käib? Kas meil normaalseid õppeaineid ka on? Nendele 
küsimustele ei oska me veel isegi praegu vastata. Küll aga näeme me juba nüüd selja taha 
vaadates, et kogu see protsess on oma intensiivsuses olnud väga töine, ent samuti väga 
naljakas. Tundub, et sellest kogemusest võiksid lisaks meile õppida ning rõõmu saada ka 
teised inimesed. Selle väljundiks võikski olla Juunituur 2015. 
Juunituur 2015 on humoorikas võtmes lavastus, mis koosneb nelja aasta jooksul 
etendatud lühinumbritest ning tagasivaateliselt tekkinud arusaamast selle kohta, kuidas 
neid tänases päevas mõtestada. Usume, et selline ülevaade võib kõnetada igaüht, kes 
kunagi on oma unistuse nimel tööd teinud, sealjuures teadmata, mida täpselt on vaja 
teha. 
Oma lavastust on meil plaanis mängida12.-18. juunil üheteistkümnes etenduskohas üle 
Eesti: Rõuges, Tartus, Paides, Rakveres, Märjamaal, Keilas, Hiiumaal, Haapsalus, 
Tallinnas, Mõisakülas ja Viljandis. Mõistagi eeldab säärane ringreis ka teatavaid kulutusi 
transpordi, heli- ja valgustehnika, üüripindade rendi, majutuse ning palju muu peale. 
Teie abiga saame enda tuuribussile hoo sisse ning kihutame läbi prooviperioodi 
juunikuusse teiega kohtuma. Näeme siis, kui ööd on juba peaaegu olematud! 
Iga hooguandva toetusega teenid mõnusa kingituse ja avaldame Sinu nime tänutahvlil FBs 
ja Musta Kasti kodulehel!
Albumite valik:
3x Laura Junson & The Jeth 
3x Trad.Attack EP 
3x Rüüt "Maasikille" 
5x VKA muusikakogumik (mälupulk koos TÜ VKA muusikute loominguga) 
10x Lastelauluplaat “Lood plaadi pealt” 
 
Juunituur 2015 
Laval: Birgit Landberg, Laura Niils, Kaija M Kalvet, Jaanika Tammaru, Liina Leinberg, 
Fatme Helge Leevald, Märt Koik, Rauno Polman, Kaarel Targo, Silver Kaljula, Lauri 
Mäesepp, Mihkel Kallaste, Lennart Peep, Sander Rebane, Karl Edgar Tammi, Kristo 
Veinberg ja Kristjan Lüüs. 
Vaata ka: http://www.teatermustkast.ee/ 
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Täname: Imbi Türk, Helena Tamm, Ade Piht, Kalju Komissarov, Tauno Uibo, Pille 
Kannimäe, TÜ VKA ning KÕIK HOOANDJAD! 
 
Kingitused: 
*Iga hooguandva toetusega teenid mõnusa kingituse ja avaldame Sinu nime tänutahvlil 
FBs ja Musta Kasti kodulehel! 
5 eur – üks pääse ühele Juunituuri etendusele kas Rõuges, Paides, Märjamaal, Hiiumaal 
või Mõisakülas. 
10 eur – üks pääse ühele Juunituuri etendusele kas Rakveres, Keilas, Haapsalus või 
Viljandis VÕI üks pääse ühele Musta Kasti etendusele teatri 2. hooajal (september 2015 – 
mai 2016). 
15 eur – üks pääse ühele Juunituuri etendusele kas Tartus või Tallinnas. 
20 eur – kaks pääset ühele Juunituuri etendusele mistahes nimetatud mängukohas või kaks 
pääset Musta Kasti etendusele teatri 2. hooajal. 
25 eur – üks pääse ühele Juunituuri etendusele mistahes nimetatud mängukohas + üks TÜ 
Viljandi Kultuuriakadeemiast välja kasvanud kollektiivi muusikaalbum (vt allpool valikut).  
60 eur – kaks pääset ühele Juunituuri etendusele mistahes nimetatud mängukohas + kaks 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiast välja kasvanud kollektiivi muusikaalbumit (vt allpool 
valikut) + TÜ VKA kruus. 
80 eur – kaks pääset ühele Juunituuri etendusele mistahes nimetatud mängukohas + loome 
ühe nimeliselt pühendatud laulu (sünnipäevaks või mõneks muuks sündmuseks), laulame 
selle linti ja saadame Sulle selle salvestise koos TÜ VKA-t meenutama jääva raamatuga. 
(Auhinnalimiit – 10tk) 
100 eur – kolm pääset ühele Juunituuri etendusele mistahes nimetatud mängukohas + 
Birgit koob Sulle stiilsed Musta Kasti sokid! (Auhinnalimiit – 2tk) 
 
135 eur – kolm pääset ühele Juunituuri etendusele mistahes nimetatud mängukohas + 
stiilne Musta Kasti kikilips + üks TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiast välja kasvanud 
kollektiivi muusikaalbum (vt allpool valikut).  
300 eur – kaks pääset ühele Juunituuri etendusele mistahes nimetatud mängukohas + 
Musta Kasti näitleja/d õhtujuhiks Sinu sündmusel (toimumisaeg palun kooskõlastada: 
kastmust@gmail.com). Kehtib perioodil (märts 2015 – mai 2016) 
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500 eur – kaks pääset ühele Juunituuri etendusele mistahes nimetatud mängukohas + 
Jaanika Tammaru esitab oma monolavastuse „Tanknaine“ Sinu sündmusel, Sinu poolt 
valitud kohas ja ajal (toimumisaeg palun kooskõlastada: kastmust@gmail.com). Kehtib 
perioodil (märts 2015 – mai 2016) 
1000 eur – kaks pääset ühele Juunituuri etendusele mistahes nimetatud mängukohas + 
Musta Kasti lavastuste valikust üks eraetendus Sinu sõpradele või kollektiivile Musta Kasti 
mängukohas (lavastus ja toimumisaeg tuleb eelnevalt meiega kooskõlastada 
kastmust@gmail.com vahendusel). Kehtib perioodil (september 2015 – mai 2016)  
 
HOOANDJAD:  
Helena Tamm, Ann Kaer, Katre Kikas, Karl Robert Saaremäe, Heili Lindepuu, Kaisa Sein, 
Linda Puusalu, Helen Rekkor, Anu-Mai Lillo, Getter Meresmaa, Anett Männiste, Hannele 
Känd, Margus Hoop, Linde Külli, Piret Saul-Gorodilov, Elise Nigul, Maarja Kallas, Sandra 
Kartau, Reeli Lonks, Liivi Kallaste, Marju Kriisa, Riin Kanepi, Helli Tammaru, Johanna 
Anett Toomel, Kristel Joost, Triin Reilson, Keirin Miilmaa, Tõnu Kalvet, Siiri Oras, Kaie 
Kartsepp, Getter Paberits, Evi Gulbis, Maria Kljukina, Saara-Merilin Ehman, Liivi Veske, 
Mati Tubli, Kaie Onton, Jüri-Indrek Klooren, Mihkel Salk, Märten Matsu, Margit Tamm, 
Janely Uint, Rauno Stein, Stiina Kartsepp, Annemari Parmakson, Katrin Kell, Maris Kivi, 
Reet Loderaud, Kaarel Kallaste, Liivi Ollino, Taavi Lehari, Malle Veinberg, Teele Viil, 
Ülle Murumets, Steffi Viita, Ave Lindberg, Lauri Saatpalu, Taavi Pärt, Gundega Tammaru, 
Eda Lasn, Kalle Lasn, Karol Nõulik, Liisa Pool, Hanna Kruusi, Helle Mari Toomel, Ats 
Vare, Triinu Sikk, Marleyn-Cristin Kallas, Pille-Riin Lillepalu, Marika Aedviir, Timo Torp, 
Kristin Viljamaa, Annika Pabbo, Marje Päeske, Mairi Grossfeldt, Merily Värs, Taavi Niils, 
Anu Sildnik, Alari Rammo, Liis Siitan, Kristi Veinberg, Sirje Kallaste, Tiina Rumm, Helen 
Lennuk, Raigo Niils, Helen Tammemäe, Illimar Vihmar, Riina Laur, Riina Leevald, Mats 
Heinsalu, Kristine Haukamägi, Ingrid Toonekurg, Merje Meisalu, Lilian Leevald, Liina 
Roht, Eliisa Vellama, Jaana Daniel, Sven-Erik Mändmaa, Karl Koppelmaa, Linda Liis Eek, 
Heleri Kredemann, Elis Vaiksaar, Jane Laus, Eilika Tsaro, Mariell Puusta, Viktoria 
Maalmeister, Barbara Püss, Tiina Brock, Kadi Priske, Toomas Krips, Liis Otstavel, Helian 
Maivel, Mall Türk, Carolina Tagobert, Madis Kukk, Raili Pool, Kersti Vait, Anu Vuks, 
Natalja Gordejeva (AGA), Nele Pihla, Inna Rosar 
 
 32 
 
LISA 3 – Plakat (Autor : Birgit Landberg) 
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LISA 4 - Pressiteade (Koostas: Helena Tamm) 
 
PRESSITEADE 11.06.2015 
Teatritudengid lõpetavad kooli üle-eestilise tänuavaldusega 
 
Homsest saab alguse üheteistkümnes Eestimaa paigas etenduv ringreis-lavastus 
"JUUNITUUR". Vahetult enne jaanipäeva lõpetavad kooli teiste seas ka TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna 10. teatrikunsti lennu tudengid ja seda 
üle-eestilise tänuavaldusega oma peredele, sõpradele ja tuttavatele. 
 
Viimase ettevõtmisena sõidetakse tagasi iga tudengi kodukanti, et esineda seal kust kõik 
alguse sai - oma kodus. "Ma arvan, et igaüks leiab ennast varem või hiljem olukorrast, kus 
ta mõtleb, kuidas ma siia sain, kuidas see juhtus, miks ma praegu tegelen sellega. Nendele 
küsimustele me üritamegi vastata," ütles tuuri lavastuse kohta TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia 10. lennu lõpetaja ja “JUUNITUURi” stsenarist Kaija M Kalvet selle 
nädala Terevisioonis.  
 
“JUUNITUUR” kergitab teatrikooli saladuste loori. „Jutustame lugu, kuidas meist said 
näitlejad ja lavastajad,“ lausus Rakverest pärit lavastaja Birgit Landberg. Lavastuses on 
annab ainest näitleja- ja lavastajaõppe mõistmiseks, aga ka sellega seotud müütide 
ümberlükkamiseks või neile kinnituse leidmiseks.  
 
Peale lõpetamist kolivad TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti eriala 10. lennu 
vilistlased suure enamusega Tartusse, Genialistide Klubisse, kus hakkab tegutsema 
kogukonnateater Must Kast. Juba kooliajal tegutsenud noore teatri sünnist on valminud 
ka dokumentaalfilm, mida saab vaadata SIIT. 
 
Teater Must Kast kohta rohkem infot leiate teatri koduleheküljelt ja Facebookist. 
Lisainfo “JUUNITUURI” kohta ja näitlejate videolood lapsepõlvest asuvad SIIN. 
Fotod uudise juurde leiate SIIT. 
 
Etendused: 
 
12.06.2015 11:00 Rõuge Rahvamajas; esietendus  
12.06.2015 19:00 Genialistide klubi; 
13.06.2015 11:00 Paide Wabalinna majas; 
13.06.2015 17:00 Rakvere Rahvamajas; 
14.06.2015 12:00 Märjamaa Rahvamajas; 
14.06.2015 19:00 Keila Kultuurikeskuses; 
15.06.2015 19:00 Kärdla Kultuurikeskuses; 
16.06.2015 19:00 Haapsalu Kultuurikeskus; 
17.06.2015 19:00 Erinevate Tubade klubi; 
18.06.2015 12:00 Mõisaküla Rahvamajas; 
18.06.2015 19:00 TÜ VKA mustas saalis 
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LISA 5 – „Juunituuri“ kajastused ja reklaam 
 
 Kuulutaja “Teatritudengid võtavad kooliaja kokku ringreisietendusega” (06.06), 
Tõnu Lilleorg http://www.kuulutaja.ee/teatritudengid-votavad-kooliaja-kokku-
ringreisietendusega/ 
 Terevisioon (08.06) Rait Roland Veskemaa. 
http://etv.err.ee/v/meelelahutus/terevisioon/terevisiooni_lood/6c85d8c8-6a7c-407c-
8ae2-be865334561a 
 Suvelavastuste ülevaade, Hendrik Alla (03.06) 
http://kultuur.postimees.ee/3210929/eesti-teatrite-suvelavastused-juunikuus  
 “JUUNITUUR” pressiteade (02.06), Hendrik Alla 
http://kultuur.postimees.ee/3211169/juunituur 
 Müürileht “Anna hoogu: JUUNITUUR” http://www.muurileht.ee/anna-hoogu-
tuvka-juunituur-2015/ (30.04) Helena Läks 
 Teatritasku.ee (03.06) Margus Mikomägi http://teatritasku.ee/uhe-lennu-teater-
must-kast-teeb-juunituuri/ 
 Elu24.ee live (04.06) Märt Niidassoo http://elu24.postimees.ee/3213659/elu24-
video-teatri-must-kast-naitlejad-kes-ikka-kombinaadis-tootada-tahaks 
 Raadio 2 (02.05) http://r2.err.ee/v/kalender2/archive/dccb7b65-68b1-43a6-9fa4-
1eb10af25b04 
 http://kultuur.err.ee/v/teater/ed45395c-e48d-48b7-989e-2b694e81ac33 (R2 
intervjuu põhjal) 
 Virumaa Teataja (07.06), Teele Ürpus 
http://www.virumaateataja.ee/3216933/juunituur-toob-noored-naitlejad-kodulinna 
 KUKU raadio (13.06) 
 Linnaleht pressikas (05.06) 
 Sakala artikkel “Teatritudengid mängivad kodukohtades” (10.06) Margus Haav 
 Pilguheit (11.06) http://pilguheit.com/similar/40408723/teatritudengid-lopetavad-
kooli-suvetuuriga-oma-kodupaigus 
 
JÄRELKAJASTUS 
 
 http://elu24.postimees.ee/3233167/teatriudegite-ule-eestilise-juunituuri-etendusest-
sai-osa-ligi-600-kulastajat 
 http://menu.err.ee/v/uudised/kultuur/f03e5f26-93b1-4d4d-abb0-348374ac3a13 
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VEEB 
 Facebooki event + Facebooki peo event 
 Facebooki teemagruppides jagatud 
 Musta Kasti koduleht 
 Mulgimaa Infoprotaal: http://www.mulgimaa.ee/sundmused/kalender/2015-06-
18/suvine-lustikava-juunituur-2015/ 
 Paide: http://wabalinn.weissenstein.ee/must-kast-ja-juunituur/ 
 Facebook: kõik teised kohad 
 http://www.kuhuminna.ee/uudised/4866/doc/ 
 http://kultuurikvartal.ee/syndmus/juunituur-must-kast-genialistide-klubi/ 
 http://www.wherevent.com/detail/Must-Kast-JUUNITUUR 
 Järvamaa infoprotaal: 
http://www.jarva.ee/index.php?page=668&article_id=23780&action=article 
 Eesti Teatri Agentuur 
http://www.teater.ee/teater_eestis/lavastused/Juunituur.play_id-5034 
 Hiiumaa http://www.hiiumaa.ee/uudised/5100 
 Eesti Teatri Agentuur (ESIKAPIDU): 
http://www.teater.ee/teater_eestis/uudised/aid-6219/Indifest-esitleb%3A-ringreis-
lavastuse-Juunituur-esikapidu 
 Teiste linnade, valdade ja etendusasutuste portaalid 
 kultuur.info event 
 tallinn.kuhuminna.ee event 
 kuhuminna.ee event 
 
REKLAAM  
 
30 plakatit - Tartu ja Tallinn 
10 plakatit - ülejäänud 9 etenduspaika 
Vabaduse väljaku ekraan al 09.06-17.06 
Väikeses mahus reklaam  ajalehtedes Järva Teataja, Virumaa Teataja ja Sakala 
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LISA 6 – Sponsorid 
 
Leibur (kaerasepik 8 tk,  ruks 800g 6tk, ruksi pala 7 tk) 
 
Eesti Pagar (300 kaneelisaiakest 300 juustusaiakest)  
 
Ecoprint (50% soodustus plakatite trüki eest) 
 
Marli (3 kasti 1l mahlasid) 
 
Estover (36 tk 300g viilutatud juustu ja 10 tk 150g võid)  
 
Viljandi- restoran „Cassata“ - laenuks külmakastid 
 
Toitlustus: 
 
(soe toit: praad, supp jne) 
 
Rõuge- Saarsilla talu kohvik 
 
Tartu- Genialistide Klubi Kohvik 
 
Paide- Wabalinna maja kohvik 
 
Rakvere- Inglise Pubi 
 
Märjamaa- Pubi „Vana Bussikas“ 
 
Hiiumaa (Kärdla)- Linnumäe Puhkekeskus 
 
Haapsalu- Taksi Pubi 
 
Mõisaküla- Lasteaed 
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LISA 7 – Fotod ringreis-lavastusest „Juunituur“ 
 
Foto 1 – Juunituuri marsruut kaardil (Autor: Must Kast) 
 
 
Foto 2 – Paide etendus (Autor: Ade Piht) 
 38 
 
Foto 3 – Helimees ja muusikud Paides (Autor: Ade Piht) 
 
 
Foto 4 – Lõunasöök ja sünnipäeva tähistamine Märjamaal (Autor: Must Kast) 
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Foto 5 – Hetk Keila etenduselt (Autor: Ade Piht) 
 
 
Foto 6 – Bänd Keila etendusel (Autor: Ade Piht) 
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Foto 7 – Iga õhtune koosolek Tartus (Autor: Helena Tamm) 
 
 
Foto 8 - Viimane etendus Viljandis (Autor: Helena Tamm) 
 
 
 
 
 41 
 
 
Foto 9 – Ringreisi seltskond esimese etenduse järgselt Rõuges (Autor: Must Kast) 
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SUMMARY 
 
Touring production „Juunituur“ 
Imbi Türk, Theatre Technical Arts – Stage manager 
 
This paper is the written part of my creative practical graduation work and it give an 
overview of my work as a project manager for the touring production “Juunituur“ which 
took place from 12
th
 to 18
th
 of June 2015 in different performance places in Estonia. 
 
The production „Juunituur“ was a humorous staging, which consisted of short numbers 
that were a retrospect of four years of theatre studies in University of Tartu Viljandi 
Culture Academy and was created and performed by the theatre graduates of 2015. It 
played 11 performances in 11 different places in Estonia and gained an audience of 662 
people.  
 
In the first two parts of this written work I give an overview of the process of making this 
production and the outcome of that work. In the last part I analyze my work as the project 
manager, what was good and what wasn't. I compare my role and work in the „Juunituur“ 
production team to my role and work in „Kultuuridessant 2015“ production team.  
 
I learned that I did not have the best mindset for the project managers work in „Juunituur“ 
and it showed in the overall result. Because my skills and self-confidence were not in 
balance with the challenge of the tasks I had. Unlike in the „Kultuuridessant 2015“ team 
were my task and challenges were feasible for me. 
 
In conclusion I learned a lot about myself and how to analyze my actions. Learned how 
many challenges the work of project manager contains of. And that the mindset in which 
you approach a challenge will matter a lot in what the process and the outcome will be like. 
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